

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Rijnland

Omzet

€ 70.000,-

Uitvoering

Juni 2007 - juni 2008

Verleende diensten

Bodemonderzoek

Asbest onderzoek

Waterbodemonderzoek

Bodemsanering (planvorming)

Bestek

Bodemsanering (uitvoering)

MKB/Directievoering

Bodemadvies

Milieuvergunningen en -handhaving

Aanvragen diverse vergunningen

(Wm, Wabo, Wvo, Bouw, div. ontheffingen)

Ruimtelijke vraagstukken

Ecologisch onderzoek

Projectnummer: BG2007/0651



Kopsloten

AALSMEER

De gemeente Aalsmeer kent diverse watergangen waarin de beoogde waterdiepte op dit moment niet wordt bereikt. De ervaring leert dat met name de uiteinden (de koppen) van de watergangen te kampen hebben met dit probleem. Teneinde in de nabije toekomst de gewenste waterdiepte te kunnen realiseren voorzag de opdrachtgever Hoogheemraadschap van Rijnland, als beheerder van de watergangen, baggerwerkzaamheden te moeten verrichten.

Geofox-Lexmond werd ingeschakeld om het traject zo voor te bereiden dat het baggerwerk op een correcte wijze binnen de gestelde planning en met zo min mogelijk verrassingen tijdens de uitvoering verricht kon worden.

Om het doel te bereiken zijn door Geofox-Lexmond diverse deelstudies uitgevoerd:

- bepaling van de hoeveelheden en kwaliteit vrijkomende bagger;
- bepaling van meest geschikte baggertechniek en verwerkingslocatie;
- onderzoek naar asbestverdachte delen van watergangen (asbest kanskaart);
- inventarisatie en werkprotocol flora en fauna;
- inventarisatie kabels en leidingen;
- inventarisatie niet gesprongen explosieven;

Tevens zijn onder coördinatie van Geofox-Lexmond de voor het werk benodigde vergunningen aangevraagd en de benodigde meldingen verricht.

De resultaten van de deelstudies zijn vervolgens verwerkt in een bestek conform de RAW-systematiek, dat als basis heeft gediend voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Ten behoeve van die aanbesteding is een directieraming opgesteld, de volledige aanbestedingsprocedure georganiseerd en is een gunningadvies opgesteld. De werkzaamheden zijn op basis van het advies gegund, waarna de aannemer in juni 2008 kon starten met de uitvoering van de baggerwerkzaamheden. Geofox-Lexmond is vervolgens ingeschakeld om tevens de begeleiding en directievoering van het baggerwerk in een vervolgproject te verzorgen.